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Dit  Participatie- en  communicatieplan  is  vastgesteld  in  juli  2021.  Na  anderhalf  

jaar  werken  heeft  dit  plan  een  update  gehad  in  februari  2023. Een  belangrijke  

ontwikkeling  is  dat  er  na  zeef  1, waarin  5  oplossingsrichtingen  kansrijk  zijn  

gebleken, besloten  is  om een  tussenstap  toe  te  voegen  aan  het  proces. Met  als  

doel  om te  bezien  of, vooruitlopend  op  het  MER,  een  extra  trechtering  van  het  

aantal  alternatieven  mogelijk  is.  De  nog  te  organiseren  participatie  en  

communicatie  is  op  deze  ontwikkeling  aangepast. Verder  is  er  in  hoofdstuk  4 

opgenomen  welke  stappen  tot  nu  reeds  zijn  gezet.  
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Inleiding  

In  dit  participatie- en  communicatieplan  beschrijven  we  de  wijze  waarop  het  

participatie- en  communicatieproces  als  onderdeel  van  de  MIRT-verkenning  A50  

Ewijk-Bankhoef-Paalgraven  invulling  krijgt.  
 

Waarom een M IRT  verkenning?  

Het wordt steeds drukker op de A50 tussen de knooppunten Ewijk-Bankhoef-

Paalgraven. Er staan steeds vaker files op de snelweg en de aansluitende wegen. En 
de drukte neemt de komende jaren alleen maar toe. Dat heeft economische 

gevolgen, maar zorgt ook voor meer ongevallen. 

De A50 tussen Ewijk en Paalgraven verbindt meerdere stads- en dorpskernen en 
economische centra in de provincies Gelderland en Noord-Brabant. Het is een 

belangrijke corridor voor (vracht)verkeer in Oost-Nederland, richting het zuiden 

(A73) en westen (A15). Het traject is belangrijk voor 3 economische topsectoren: 

Food, Health en Hightech. Deze zijn van groot belang voor de Nederlandse 
economie. Uit de Nationale Markt- en Capaciteitsanalyse (NMCA) blijkt dat de A50 

traject Ewijk-Bankhoef-Paalgraven in de top 15 staat van knelpunten gerangschikt 

naar economisch verlies als gevolg van vertraging. Ook in de file-ranglijsten staat 

het traject ‘hoog’; inmiddels staat Ewijk-Bankhoef op positie 10. 

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport 

(BO MIRT) van november 2018 hebben het Rijk en de provincies Noord-Brabant en 

Gelderland daarom besloten tot het starten van een MIRT-onderzoek naar de A50 
corridor Nijmegen-Eindhoven (Paalgraven-Bankhoef-Ewijk). De conclusie uit dit 

MIRT-onderzoek is onder andere dat er een capaciteits-knelpunt is op dit traject van 

de A50, wat zich uit in structurele filevorming op de knooppunten en op het traject. 

In het BO MIRT van november 2019 is het MIRT-onderzoek vastgesteld en is 

besloten tot het uitvoeren van een MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-

Paalgraven. Ook is in het BO MIRT van 2019 afgesproken om naast de MIRT-

verkenning een strategische agenda met een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak uit 
te werken voor de A50 corridor Nijmegen-Eindhoven die gericht is op het versterken 

van de bereikbaarheid op zowel de korte, middellange als lange termijn. 

Op 8 oktober 2020 is de Startbeslissing ‘MIRT-verkenning A50 Ewijk-Bankhoef-
Paalgraven’ ondertekend door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat. Met het 
ondertekenen van de Startbeslissing is de eerste stap gezet in het 

‘verkenningsproces’. 

 
In d e verkenning  onderzoeken  we oplossingsrichtingen  voor verbreding  

De doelstelling van de MIRT-verkenning is het verbeteren van de doorstroming op 

het traject A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven én het verbeteren van de 

verkeersveiligheid in het projectgebied. 

De verkenning is gestart met het onderzoeken van drie mogelijke 

oplossingsrichtingen uit het MIRT-onderzoek. Bij deze oplossingsrichtingen ligt de 

nadruk op het traject tussen de knooppunten Bankhoef en Paalgraven. Na een 
actualisatie van de verkeersberekeningen bleek echter dat een verbreding tussen 

deze knooppunten niet alle problemen kan oplossen én ook knelpunten veroorzaakt 

tussen Ewijk en Bankhoef. Vanwege deze reden is het blikveld van deze MIRT-

verkenning verruimd door ook oplossingen tussen Ewijk en Paalgraven en een 

verbreding naar 4 rijstroken per rijrichting (tussen Bankhoef en Paalgraven) te 
onderzoeken. Dit heeft geleidt tot het toevoegen van zeven (7) extra 

oplossingrichtingen in de eerste fase van de MIRT-verkenning en tot een wijziging in 

de procedure voor de MIRT-verkenning. 
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Het  project  MIRT-verkenning  A50  Ewijk-Bankhoef-Paalgraven  heeft  de  eerste  fase  
afgerond  met  het  ter  inzage  leggen  van  de  Notitie  Reikwijdte  en  Detailniveau  (NRD). 

Deze  fase  heeft  geleid  tot  vijf  kansrijke  oplossingsrichtingen:  

•  Verbreding  A50  naar  3  rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  

knooppunt  Bankhoef  en  knooppunt  Paalgraven;  
•  Verbreding  A50  naar  3  rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  

knooppunt  Bankhoef  en  knooppunt  Paalgraven  en  daarnaast  de  aanleg  van  

spitsstroken  op  het  traject  A50  Ewijk-Bankhoef;  

•  Verbreding  A50  naar  3  rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  
knooppunt  Ewijk  en  knooppunt  Paalgraven;  

•  Verbreding  A50  naar  3  rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  

knooppunt  Ewijk  en  knooppunt  Bankhoef  en  verbreding  A50  naar  4 

rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  knooppunt  Bankhoef  en  
knooppunt  Paalgraven;  

•  Verbreding  A50  naar  3  rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  

knooppunt  Ewijk  en  knooppunt  Bankhoef  en  het  deel  tussen  de  brug  bij  

Ravenstein  en  knooppunt  Paalgraven  en  daarnaast  verbreding  van  de  A50  
naar  4 rijstroken  per  rijrichting  van  het  deel  tussen  knooppunt  Bankhoef  en  

aansluiting  Ravenstein.  

 

De  vijf  oplossingsrichtingen  worden  als  alternatief  uitgewerkt  in  de  beoordelingsfase  

van  de  MIRT-verkenning. Om de  complexiteit  van  het  project  te  verminderen  wordt  

in  een  eerste  stap  de  haalbaarheid  van  de  vijf  alternatieven  nogmaals  beoordeeld. 

Dit  doen  we  door  de  informatie  uit  de  vorige  fase  (zeef  1)  verder  uit  te  werken  en  

aan  te  vullen, waardoor  we  een  nog  beter  beeld  krijgen  van  de  bijdrage  van  de  

alternatieven  aan  het  verbeteren  van  de  doorstroming  en  verkeersveiligheid. Daarbij  

kijken  we  ook  naar  het  toekomstige  effect  van  ‘Betalen  naar  Gebruik’. Omdat  we  
meer  in  detail  gaan  ontwerpen, krijgen  we  een  beter  beeld  van  de  kosten  van  de  

alternatieven. Ook  brengen  we  voor  alle  alternatieven  de  omvang  van  het  

onderzoeksgebied  voor  N2000 in  beeld.  Op  basis  van  de  resultaten  van  deze  

aanvullende  onderzoeken  vindt, na  zorgvuldige  analyse  en  bestuurlijke  afweging,- 

een  tussentijdse  keuze  plaats  welke  van  de  vijf  alternatieven  verder  worden  

uitgewerkt  in  de  volgende  stap  van  zeef  2. Voor  deze  alternatieven  wordt  een  

milieueffectrapport  opgesteld.  

 

Op  basis  van  de  conclusies  uit  zeef  2 en  het  milieueffectrapport  wordt  een  

voorkeursalternatief  bepaald. Na  inspraak  stelt  de  minister  dit  alternatief  vast  in  een  

voorkeursbeslissing. In  de  planuitwerking  wordt  het  voorkeursalternatief  vervolgens  

in  detail  uitgewerkt.  

 

Andere oplossingsrichtingen  worden  opgepakt  in  de strategische agenda  
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In het het MIRT-onderzoek zijn ook andere oplossingsrichtingen dan verbreden 

onderzocht, zoals mobiliteits-management, openbaar vervoer en fiets, ruimtelijke 

ordening, anders betalen voor mobiliteit, smart-mobility, het beter benutten van 

bestaande infrastructuur en het alleen nemen van maatregelen op de knooppunten. 

Deze maatregelen hebben een te beperkt effect op de doorstroming, en worden 

daarom in de verkenning niet meer meegenomen. Ze gaan echter niet overboord. 

In het BO MIRT van november 2019 is afgesproken om naast de MIRT-verkenning 

ook een strategische agenda met een gebiedsgerichte mobiliteitsaanpak uit te 

werken voor de corridor Nijmegen-Eindhoven. Onder regie van de provincies 

Gelderland en Noord-Brabant wordt, in samenspraak met alle in de corridor gelegen 

gemeenten, een strategische agenda met mobiliteitsaanpak opgesteld die gericht is 
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op  het  versterken  van  de  bereikbaarheid  op  zowel  de  korte, middellange  als  lange  

termijn. Een  deel  van  de  hiervoor  genoemde  andere  oplossingsrichtingen  wordt  

verder  onderzocht  in  de  mobiliteitsaanpak  die  volgt  uit  de  strategische  agenda  voor  

de  A50  corridor  Nijmegen-Eindhoven.  Zo doet  ook  de  strategische  agenda  een  

bijdrage  aan  betere  doorstroming  en  veiligheid  op  het  traject.  

Communicatie en  participatie vinden  we belangrijk!   

Vertrekpunt  voor  dit  participatieplan  is de  Startbeslissing,  ondertekend  op  8 oktober  

2020 door  de  minister  van  Infrastructuur  en  Waterstaat, in samenhang  met  de  Code  

Maatschappelijke  Participatie  (2014).   Drie  belangrijke  punten  uit  de  code  

Maatschappelijke  Participatie  zijn:  

•  Inbreng  vanuit  de  maatschappij  wordt  in het  gehele  proces  meegenomen;  

•  Maatschappelijke  initiatieven  worden  behandeld  met  dezelfde  zorg  als  

initiatieven  van  de  overheid;  

•  De  participatie  is  transparant.  

 

Wat  we  met  betere  participatie  en  communicatie  willen  bereiken, is:  

•  Betere  kwaliteit  van  het  voorkeursalternatief, zowel  inhoudelijk  als  qua  

totstandkoming;  

•  Bestuurlijk  draagvlak  voor  het  voorkeursalternatief;  

•  Zoveel  mogelijk  maatschappelijke  acceptatie  voor  het  voorkeursalternatief;  

•  Creëren  van  meerwaarde  voor  de  omgeving  door  het  faciliteren  van  een  proces  

voor  meekoppelkansen  gekoppeld  aan  de  wegverbreding.  

Zo  gaan  we de omgeving  betrekken!  

Concreet  voor  de  verkenning  A50  Ewijk-Bankhoef-Paalgraven  betekent  dit  dat  

stakeholders  worden  geïnformeerd  over  de  plannen  en  de  gevolgen  van  de  

verkenning, de  voortgang  van  het  project, de  beslismomenten  en  de  gemaakte  

keuzes. Dat  doen  we  op  verschillende  manieren, waaronder  met  

•  bijeenkomsten;  bijvoorbeeld  algemene  informatiebijeenkomsten  

(inloopavonden)  voor  het  brede  publiek  en  klankbordgroep  bijeenkomsten  

waar  we  betrokken  (overheids-)organisaties  actief  bij  het  project  betrekken;  

•  stakeholder- en  klanteisgesprekken, waarin  we  met  lokale  stakeholders   de  

raakvlakken  met  het  project  onderzoeken  en  zo  nodig  specifieke  eisen  en  

wensen  in  klanteisen  meenemen;  

•  een  website, waarop  we  met  toelichtingen, en  kaarten  zoveel  mogelijk  

nuttige  informatie  willen  verstrekken. Ook  kunnen  stakeholders  vragen  

stellen  en  wensen  kenbaar  maken. Het  project  maakt  inzichtelijk  hoe  de  

vragen  zijn  beantwoord  en  wat  er  met  de  wensen  is  gedaan.  

Over  de totstandkoming  en  status  van  dit  plan  

Dit  plan  is  bestemd  voor  zowel  interne  als  externe  stakeholders  van  het  project  en  is  

behandeld  in:  

•  het  kernteam van  het  ingenieursbureau  en  simultaan  in  het  gehele  

omgevingsteam  OG-ON;  

•  het  projectteam, dat  belast  is  met  de  dagelijkse  aansturing  van  de  

verkenning;  

•  de  klankbordgroep  MIRT-Verkenning  A50;  

•  vaststelling  door  de  stuurgroep.  

 

Verder  wordt  dit  plan  ter  informatie  ingebracht  in  het  coördinatieteam,  waarin  de  

samenhang  tussen  verkenning  en  de  strategische  agenda  wordt  geborgd.  
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Het  participatieplan  is  een  levend  document  en  zal  wanneer  nodig  worden  

bijgesteld.  
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Leeswijzer  

Hoofdstuk 1 bevat de uitgangspunten en doelen van het participatie- en 

communicatieplan en een stakeholderanalyse. Hoofdstuk 2 geeft details over de 

participatie, hoofdstuk 3 over de communicatie en Hoofdstuk 4 geeft een overzicht 

van de planning met hierin alle participatie -en communicatie activiteiten op een rij. 
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1  Omgevingsmanagement  
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1.1  Omgevingsmanagement  

Doel  van  het  omgevingsmanagement  is  om het  project  beter  te  maken  qua  inhoud  

en  proces, bestuurlijk  draagvlak  en  maatschappelijke  acceptatie  voor  de  

oplossingsrichtingen  te  vergroten, en  waar  dat  kan  meerwaarde  voor  de  omgeving  

te  faciliteren. Omgevingsmanagement  in  dit  project  omvat:  

•  voorbereiden  en  voeren  van  gesprekken  met  belanghebbenden  en  

geïnteresseerden  over  de  voortgang  en  impact  van  het  project;  

•  in  beeld  brengen  van  belangen  en  standpunten  van  belanghebbenden;  

•  coördineren  van  interactie  en  communicatie  met  externe  partijen  

(waaronder  relevante  overheden  zoals  buurgemeenten, waterschappen, 

stakeholders, omwonenden, belangstellenden).  

 

Stakeholders  worden  in  het  project  vroegtijdig  betrokken, zodat  kennis, belangen  en  

bezwaren  het  projectresultaat  kunnen  verbeteren. Drie  pijlers  voor  het  

omgevingsmanagement  zijn:   

•  tijdig  en  transparant  (o.a. voortgang  wordt  gecommuniceerd  via  

nieuwsbrieven  en  informatiebijeenkomsten, documenten  worden  gedeeld  via  

de  projectwebsite,) informeren;  

•  wederzijds  respect  en  vertrouwen  in  het  contact, uitgaan  van  win-win;   

•  zorgvuldig  omgaan  met  vastlegging  van  vragen, belangen  en  afwegingen;  

deze  worden  vastgelegd.   

1.2  Stakeholderanalyse  

De stakeholders van de MIRT-verkenning A50 zijn alle partijen en individuen die 

belang hebben bij de doelen van de verkenning. Een stakeholderanalyse heeft geleid 

tot het volgende overzicht van stakeholders, incl. een duiding van het belang dat 

elke stakeholder heeft in relatie tot de opgave/ verkenning en wat dit betekent voor 

de benadering vanuit het project. 
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wie: geïnteresseerden binnen project-/ invloedsgebied 

hoe: projectwebsite, publicaties dagbladen, nieuwsbrief 

wat: zenden heldere informatie over inhoud + proces 

wie: belanghebbenden, betrokkenen. Denk aan: belangenorganisaties, 

bijv m.b.t. de mobiliteit, logistiek, bedrijventerreinen in de regio, 

gemeenten in de regio maar niet in plangebied, inwoners plangebied 

hoe: bijeenkomsten, projectwebsite interactieve kaart 

wat: ophalen van lokale kennis, aandachtspunten, wensen 

wie: relevante belangenorganisaties, collectieven. Denk aan: ProRail, 

Waterschappen, nutsbedrijven, veiligheidsregio’s, 

natuurontwikkelingspartijen, gemeenten binnen plangebied, partijen in 

voorzien projectgebied 

hoe: klankbordgroep, deelname ontwerpatelier 

wat: inbrengen belangen, eisen, meekoppelkansen 

wie: IenW, RWS, provincie Gld, provincie N-B 

wat: PT, stuurgroep, ontwerpateliers 

wat: sturing aan uitgangspunten, keuzes, proces 



 

    

        

 

 

PARTICIPATIE- EN COMMUNICATIEPLAN MIRT-VERKENNING A50 EWIJK-BANKHOEF-PAALGRAVEN | JUNI 2021 

Gedurende  het  project  kunnen  er  nieuwe/andere  belangen  van  partijen  (en  mogelijk  

risico’s  voor  het  project)  ontstaan  of  zichtbaar  worden. Indien  nodig  zal  in  de  
participatiestrategie  op  deze  nieuwe  inzichten/risico’s  worden  ingespeeld.     

 Klankbordgroep 

Er  is  een  Klankbordgroep  (hierna  KBG)  geformeerd. Deze  bestaat  uit  professionals  

van  geselecteerde  (overheids)instanties  én  belangenorganisaties  (zie  kader). Rol  

van  de  KBG  is  om het  project  te  adviseren  over  de  waarden  en  belangen  in  het  

gebied, over  specifieke  wensen/randvoorwaarden  en  om mee  te  denken  in  de  

totstandkoming  en  beoordeling  van  de oplossingsrichtingen. Een  maatschappelijke  

vinger  aan  de  pols.  

 

De  KBG  wordt  geïnformeerd  over  de  voortgang  van  de  verkenning  en  zal  worden  

geconsulteerd  op  belangrijke  concept  (tussen)producten  en  bestuurlijke  

(tussen)besluiten.  

Klankbordgroep  

Voor  het  betrekken  van  ambtelijke  en  maatschappelijke  organisaties  en  

bedrijven  die  verder  van  het  verkenningenproces  af  staan, maar  mogelijk  wel  

belangen  hebben, wordt  een  klankbordgroep  ingericht.  

 
Deelnemers  aan  de  klankbordgroep  zijn  afgevaardigden  van   

• Gemeenten  Oss, Wijchen  en  Druten, Nijmegen, Beuningen, Maashorst, 

Bernheze;   

• Regio’s  Rivierenland, Arnhem-Nijmegen  en  Noordoost  Brabant;  
• Groene  metropoolregio;  

• Waterschappen  Aa  en  Maas  en  Rivierenland;   

• Veiligheidsregio  VGGM;  TLN;  Evofenedex, VNO-NCW  Midden  en  Brabant-

Zeeland;  ANWB;  Economic  Board;   
• Bedrijvenvereniging  de  Schoenaker;  Bedrijventerreinen  Bijsterhuizen  &  

Wijchen-Oost;  LEC;  Bedrijventerrein  Vorstengrafdonk;  Industriële  Kring  

Nijmegen;  MKB  Wijchen;  Logistiek  Platform Oss.  

• ZLTO;  Cumela  
• Natuurontwikkelingspartijen  IVN,  ARK, Na tuurmonumenten;  

 

In  de  klankbordgroep  komt  de  voortgang  van  de  verkenning  aan  bod  en  worden  

ideeën  en  reacties  opgehaald. De  klankbordgroep  komt  ongeveer  eens  per  
kwartaal  bijeen  en  wordt  in   ieder  geval  geconsulteerd  in  de  voorbereiding  van  

de  bestuurlijke  (tussen)besluiten.  
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2  Participatie  MIRT-verkenning A50  
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2.1  Doel  participatieproces  

Participatie  is  het  betrekken  van  verschillende  doelgroepen  (zowel  professionals  als  

burgers), waarbij  de  inbreng  van  de  diverse  partijen  wordt  afgewogen  in  het  

besluitvormingsproces.  

 

De  initiatief  nemende  partijen  hechten  veel  waarde  aan  een  om alle  stakeholders  

goed, vroegtijdig  (al  tijdens  de  verkenning)  en  actief  te  betrekken  bij  de  plan- en  

besluitvorming.  Dat  doen  wij  door  op  verschillende  manieren  met  de  omgeving  in  

gesprek  te  gaan, en  verder  de  omgeving  om hun  zienswijzen  te  geven  op  de  

kennisgeving  MER met  daarbij  de  Notitie  Reikwijdte  en  Detailniveau. En  bij  de  

publicatie  van  de  ontwerp-structuurvisie  en  de  MER 1e  fase. In  de  

planuitwerkingsfase  worden  vervolgens  het  ontwerp-Tracébesluit  en  de  

bijbehorende  MER-beoordeling  ter  inzage  gelegd.   

 

Er  is  een  onderscheid  te  maken  naar  verschillende  graden  van  participatie  in  de  

plan- en  besluitvorming:  meeweten, meedenken, meewerken  en  meebeslissen. In  

het  vorige  hoofdstuk  zijn  alle  relevante  stakeholders  voor  dit  project  beschreven.  

Gedurende  de  verkenning  zullen  er  meerdere  participatiemomenten  zijn. Die  zijn  

gekoppeld  aan  de tussentijdse  stappen/mijlpalen  en  oplevering  van  (concept)  

producten  in  de  verkenning. Hieronder  worden  de  participatiemomenten  

beschreven.  

2.2  Participatiemomenten  

Alvorens in te gaan op de participatiemomenten, wordt in onderstaande afbeelding 

eerst een totaalbeeld geschetst van de fasen van deze verkenning. 
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Tussentijdse beoordeling

Notitie Tussentijdse beoordeling

Startfase:  In  2021  is  de  verkenning  gestart  met  Startdocument  en  plan  van  aanpak, 

inclusief  een inkoopplan voor  het  aantrekken van een ingenieursbureau dat  het  

reken- en  tekenwerk  in  deze  verkenning  verzorgt.  

 

Analysefase:  In  2022  is  gewerkt  aan  het  verduidelijken  van  opgave, doen  van  

gebiedsanalyse  en  op  basis  van  een  functioneel  ontwerp  komen  tot  een  notitie  

kansrijke  oplossingsrichtingen  (analytische  fase).  

 

Tussentijdse  beoordeling:  Na  de  analytische  fase  heeft  in  het  najaar  van  2022 tot  en  

met  februari  20223 een  tussentijdse  beoordeling  plaatsgevonden, waarin  is  

beoordeeld  of  één  of  meerdere  van  de  vijf  kansrijke  alternatieven  toch  minder  

kansrijk  blijkt  te  zijn  en  daarmee  niet  volledig  onderzocht  hoeft  te  worden  in  het  

PlanMER.  

 

Beoordelingsfase:  tot  en  met  de  zomer  van  2023  richten  we  ons  op  onderzoek  en  

effectbepaling  (beoordelingsfase). Aan  het  einde  van  de  beoordelingsfase  ligt  het  

accent  op  de  integratie  van  informatie  en  van  daaruit  komen  tot  keuze  voor  een  

voorlopig  voorkeursalternatief.  

 

Besluitvormingsfase:  Hierna  wordt  dit  advies  uitgewerkt  tot  een  beslissing  over  het  

definitief  voorkeursalternatief  door  de  Minister  (besluitvormingsfase).  

 

  Klankbordgroep (KBG) 
Tijdens de verkenning wordt de KBG op de volgende momenten geïnformeerd/ 

geconsulteerd, hierin is onderscheidt gemaakt tussen al plaatsgevonden momenten 

en beoogde momenten. Data van de verschillende activiteiten is terug te vinden in 

H4. 
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    1. KBG #1 startbijeenkomst 

 

Tijdens  de  eerste  online  bijeenkomst  zijn  de  leden  meegenomen  in  de  

doelstellingen  en  planning  van  het  project  en  de  rol  van  de  klankbordgroep.  

Hierin  werd  o.a. gesproken  over  aanpak  verkenning, participatieplan, ophalen  

van  eisen, randvoorwaarden  en  beleid, eerste  verkenning  van  mogelijke  

meekoppelkansen, aandachtspunten  en  ideeën  voor  mogelijke  oplossingen. Ook  

wordt  de  planning  en  agenda  van  de  KBG-bijeenkomsten  getoetst.  

Aan  de  KBG  wordt  gevraagd:  welke  omgevingstrajecten  lopen  er  die  interessant  

zijn  voor  /  raakvlak  hebben  met  onze  doelstellingen/uitgangspunten. Mede  als  

onderdeel  van  de  gevoeligheidsanalyse  (dit  vormt  input  voor  beslissers).  

      2. KBG #2: Kansrijke Oplossingsrichtingen / Varianten: 

 

In  deze  bijeenkomst  wordt  een  toelichting  gegeven  op   

•  toelichting  op  het  functioneel  ontwerp  van  de  oplossingsrichtingen  en  

varianten  en  de  beoordeling  daarvan  

•  de  resultaten  uit  de  gesprekken  over  duurzaamheid- en  meekoppelkansen  

•  voorlopige  honorering  van  klanteisen  

•  het  voorstel  en  argumentatie  (vanuit  het  projectteam)  voor  de  mee  te  

nemen  kansrijke  oplossingsrichtingen  en  varianten  (Notitie  Kansrijke  

Oplossingsrichtingen, ofwel  NKO).   

Aan  de  klankbordgroep  wordt  gevraagd  of   

•  ze  de  keuzes  (h)erkennen  en  of  partijen  zich  kunnen  vinden  in  de  

presentatie  van  de  uitkomsten.  

•  welke  betekenis  ze  geven  aan  de  het  voorstel  voor  de  mee  te  nemen  

oplossingen.   

      3. Special: Sessie meekoppelkansen en duurzaamheid 

 

In  deze  sessie  werden  de  meekoppelkansen, die  eerder  zijn  aangegeven, verder  

uitgewerkt  en  gespiegeld  aan  de  oplossingsrichtingen  van  de  voorlopige  longlist. 

Beschouwd  werd  welke  meekoppelkansen  kansrijk  zijn  om in  het  vervolg  

daadwerkelijk  mee  te  nemen. Deze  sessie  werd  ook  benut  om kansen  en  

ambities  voor  duurzaamheid  te  bepalen. Met  behulp  van  de  Omgevingswijzer/  

het  Ambitieweb  worden  deze  kansen  en  ambities  geïnventariseerd.  Aan  de  KBG 

wordt  gevraagd  waar  zij  op  zouden  willen  inzetten  /  betrokken  bij willen  worden.   

   4. KBG#3 Voortgangsoverleg 

 

In  deze  bijeenkomst  werd  een  toelichting  gegeven  op:  

•  Bespreking  interactieve  kaart  

•  Toelichting  vervolg  afronden  NRD  

•  Akkoord  BAG 5 oplossingsrichtingen  

•  Van  Reguliere  naar  uitgebreide  tracéwetprocedure   

     5. KBG#4. Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
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In  deze  bijeenkomst  werd  een  toelichting  gegeven  op:  

•  Inhoudelijke  bespreking  NRD  

•  Terugkoppeling  stuurgroep  23  mei  

    6. KBG#5. Informatiemoment 

In  deze  bijeenkomst  werd  een  toelichting  gegeven  op:  

•  Zienswijzen  n.a.v. ter  inzage  legging  NRD  

•  Advies  Commissie  m.e.r.  

•  Procesvaststelling  NRD  
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•  Uitgebreide  tracéwetprocedure  

•  Uitwerking  van  plan-mer  
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    7. KBG#6. Voorlopig denken tussenzeef 

In  deze  bijeenkomst  werd  een  toelichting  gegeven  op:  

•  Beoordeling  oplossingsrichtingen  tussenzeef  

•  Oplegnotitie  bij  de  NRD  

•  Bijbehorende  besluitpunten  voor  de  stuurgroep  

    8. KBG#7 Terugkoppeling Uitkomsten tussenzeef 

Betreft  het  bespreken  van  het  resultaat  van  de  tussentijdse  beoordeling  en  de 

voorbereiding  op  de  besluitvorming  door  de  stuurgroep  voor  op  de  tussentijdse  

beoordeling.  

        9. KBG#8 Integrale beoordeling en denklijn voorkeursalternatief: 

In  deze  bijeenkomst  worden  de  beoordelingen  van  de  alternatieven  (zoals  

kosten, MER en  MKBA)  gepresenteerd  en  wordt  een  integraal  beeld  geschetst. 

Hiertoe  zal  ook  een  eerste  versie  van  de  ontwerp-structuurvisie  worden  gedeeld.  

Op  basis  van  de  integrale  beoordeling  wordt  de  denklijn  voor  het  

voorkeursalternatief  gepresenteerd.  Aan  de  KBG  wordt  gevraagd  of  zij  de  

gepresenteerde  lijn  voor  het  voorkeursalternatief  en  de  ontwerp-structuurvisie  

(h)erkent  en  welke  adviezen  zij  wil  meegeven  voor  de  besluitvorming.  De  

adviezen  van  de  KBG  zijn  input  voor  de  stuurgroep  A50.  

     10. KBG#9 voorbereiden informatiebijeenkomst 4 

Met  de  KBG worden  de  uitkomsten  van  de  inloopbijeenkomst  in  juli  2023  

besproken  en  wat  dit  betekent  voor  verdere  uitwerking  voor  de  ontwerp-

structuurvisie  die  in  het  najaar  ter  visie  wordt  gelegd.  En  wat  dit  betekent  voor  

de  informatieavond  die  met  de  ter  visielegging  wordt  georganiseerd.  

        11. KBG#10 Uitkomst BO-MIRT en doorkijk vervolg 

De  KBG  krijgt  een  toelichting  ingekomen  zienswijzen  op  de  ontwerp  

structuurvisie, en  er  wordt  n.a.v. het  bestuurlijk  traject  een  doorkijk  gegeven  op  

de  volgende  fase  (de  planuitwerking).  

     Direct belanghebbende overheidspartijen en particulieren 

Vanuit  het  project  zijn  er  –  aanvullend  op  plenaire  participatiegelegenheden  –  
gesprekken  met  individuele  stakeholders  gevoerd  worden.   

 

Dit  gebeurt  om  nieuwe  klanteisen  op  te  halen  of  bestaande  klanteisen  te  

actualiseren. Ook  wensen  met  betrekking  tot  het  plan- of  besluitvormingsproces  

komen  aan  de  orde  en  er  is  ruimte  om over  individuele  belangen  te  spreken. Het  

betreft  gesprekken  met  de  overheidspartijen  en  particulieren  en  organisaties  die 

direct  betrokken  zijn.  

 

Het  betreft  de  volgende  organisaties:   

1.  Ministerie  I&W   

2.  Rijkswaterstaat  Oost  Nederland  

3.  Rijkswaterstaat  Zuid  Nederland  

4.  Provincie  Gelderland   

5.  Provincie  Noord-Brabant   

6.  Waterschap  Aa  en  Maas   
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7.  Waterschap  Rivierenland   

8.  Veiligheidsregio  VGGM;   

9.  Veiligheidsregio  Gelderland  Zuid  

10.  Veiligheidsregio  Brabant  Noord  

11.  ProRail   

12.  Gemeente  Oss  

13.  Gemeente  Wijchen  Druten  

14.  Gemeente  Nijmegen  

15.  Gemeente  Beuningen  

16.  Gemeente  Maashorst  

17.  Gemeente  Bernheze  

18.  Regio  Rivierenland  

19.  Regio  Arnhem-Nijmegen  

20.  Regio  Noordoost  Brabant  

21.  Dorpsraden  Hernen, Ravenstein,  Niftrik  en  Leefbaarheidsgroep  Schaijk  

22.  Cumela  en  ZLTO  

 

      Informatiebijeenkomsten(en) voor breder publiek: aanvang verkenning 

Vanaf  de  start  van  de  verkenning  worden  informatiebijeenkomsten  georganiseerd  

voor  een  breed  publiek. Doelgroep  zijn  individuele  burgers, die  in  het  invloedsgebied  

van  het  project  liggen  of  niet  direct-betrokken  maar  wel  geïnteresseerd  zijn. Doel  

van  de  inloopbijeenkomst  is  tweeledig:   

1.  mensen  te  informeren  over  de  start  en  het  proces  van  de  verkenning, o.a. 

over:  fasen, onderzoek, betrokkenheid  omgeving, besluitvorming, vervolg, 

formele  inspraak   

2.  om op  te  halen  welke  wensen, ideeën, aandachtspunten  en  vragen  met  

betrekking  tot  de  A50  in  de  omgeving  spelen.  

 

Uitgangspunt  is  dat  de  inloopbijeenkomsten  plaatsvinden  op  een  publieke  plek  

bijvoorbeeld  gemeentehuis. Hiernaast  wil  het  project  informeren  via  webinars, 

waarin  na  het  online  zetten  van  een  digitale  presentatie  met  daarin  de  stand  van  

zaken, digitale  inloop  of  wel  vragenuurtjes  worden  georganiseerd. Dit  om zoveel  

mogelijk  mensen  de  gelegenheid  te  geven  om informatie  te  kunnen  halen  en  

inbreng  te  kunnen  leveren.   

 

De  start  van  de  MIRT-verkenning  en  de  inloopbijeenkomsten  zijn  aangekondigd  (ca. 

2 weken  vóór  de  bijeenkomsten)  in  regionale  en  lokale  kranten  en  op  de  websites  

van  gemeenten, provincies  Gelderland  en  Noord-Brabant  en  de  projectwebsite.  

 

Er  zijn  2  bijeenkomsten  gehouden  en  nog  2 bijeenkomsten  voorzien:  

        

 

1. Informatiebijeenkomst #1 aanvang verkenning; digitaal gehouden op 8 februari 

2022. 

Doel:  informeren  over  het  proces, “we  zijn  begonnen!”. Ophalen  wensen, 

belangen, kennis  en  randvoorwaarden, reflectie  vragen  op  gebiedsanalyse.  Dit  

was  een  online  webinar  met  mogelijkheid  voor  vragen  via  de  chat. Er  waren  zo’n  
160 belangstellenden  aanwezig  op  deze  informatiebijeenkomst.  

       

       

2. Informatiebijeenkomst #2 Kansrijke Oplossingsrichtingen en eerste inzichten; 

gehouden op 5 juli 2022 in Vidi Reo, Ravenstein. 

Er werd informatie gedeeld over de vijf oplossingsrichtingen en de Notitie 

Reikwijdte en Detailniveau (NRD) en was er de mogelijkheid om zorgen te uitten 
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en  vragen  te  stellen. Er  waren  130 belangstellenden  aanwezig  op  de  

informatiebijeenkomst.  

Voorziene bijeenkomsten  2023:  

          

   

3. Inloopbijeenkomst Integrale beoordeling kansrijke alternatieven (2e of 3e week 

mei 2023) 

Toelichting  op:  

- inpassende  ontwerpen  kansrijke  alternatieven  

- resultaten  tussentijdse  beoordeling  

- toelichting  op  proces  en  uitkomsten  inpassingsvisie  

- integrale  beoordeling  van  de  kansrijke  alternatieven  

- uitkomsten  milieueffectstudies  

- uitkomsten  duurzaamheidstraject  

      - toelichting  voorgestelde  voorkeursalternatief  

       

   

4. Inloopbijeenkomst ontwerp structuurvisie en voorkeursalternatief (voorzien 

oktober 2023) 

- toelichting  op  ontwerp-structuurvisie  en  voorkeursalternatief  

- ophalen  zienswijzen  ontwerp  structuurvisie  

 

Hierna  zijn  geen  informatieavonden  meer  voorzien. De  uitkomsten  uit  het  BO-MIRT  

(november  2023)  en  toelichting  op  het  vervolg  worden  middels  nieuwsbrief  gedeeld  

met  de  brede  omgeving. De  data  van  de  inloopbijeenkomsten  gehouden  in  het  

verleden  &  gewenste  data  voor  de  inloopbijeenkomsten  in  de  toekomst  staan  

weergegeven  in  H4.  

     Ophalen en ontwikkelen van meekoppelkansen 

We  willen  niet  alleen  werken  aan  het  verbeteren  van  de  doorstroming  en  de  

veiligheid, maar  de  omgeving  ook  waar  mogelijk  ook  mooier  of  klimaatbestendiger  

maken. Daarom maken  we  ruimte  om ambities  en  ideeën  van  anderen  mee  te  

koppelen. Onder  meekoppelkansen  verstaan  we:  “initiatieven  die  in  samenhang  met  
de  wegverbreding  gerealiseerd  kunnen  worden.”  Essentie  is  dat  meekoppelen  een  

synergievoordeel  oplevert.  

 

Uitgangspunten  voor  meekoppelkansen:  

•  We  nodigen  omgevingspartijen  actief  uit  om meekoppelkansen  te  realiseren  

in  de  omgeving. Omgevingspartijen  zijn  b.v. lokale  belangengroepen, 

andere  overheden  of  private  initiatiefnemers;  

•  We  faciliteren  het  meekoppelkansenproces  in  de  Verkenningsfase. 

Initiatiefnemers  van  meekoppelkansen  zijn  zelf  verantwoordelijk  voor  de  

uitwerking, (meer)kosten  en  benodigde  besluitvorming  van  de  door  hen  

ingebrachte  (koppel)kansen;  

•  We  spreken  van  een  meekoppelkans  wanneer  deze:   

o  voordelen  biedt  voor  het  gebied  en/of  voor  het  project;  

o  in  de  directe  omgeving  van  het  project  plaatsvindt;  

o  in  tijd  en  locatie  overeen  komt  met  de  uitvoering  van  de  

wegverbreding;  

o  voor  zowel  het  Rijk  als  de  initiatiefnemer(s)  voordelen  biedt  en  een  

win-win  situatie  creëert;  
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o  betaalbaar  is  en  (mede)financiering  van  de  meerkosten  is  geregeld  

in  een  overeenkomst, voorafgaand  aan  de  vaststelling  van  het  

Voorkeursalternatief;  

o  niet  leidt  tot  een  risico  of  nadeel  voor  de  te  realiseren  

projectopgave.  

•  We  maken  met  de  initiatiefnemer(s)  van  de  meekoppelkans(en)  vooraf  

heldere  afspraken.  

 

Stappen  

1.  Via  de  website  en  nieuwsbrief  is  de  omgeving  in  de  gelegenheid  gesteld  om 

in  kansen/ideeën  voor  meekoppelkansen  in  te  brengen.  

2.  In  de  analysefase  zijn  de  kansen  op  het  gebied  van  duurzaamheid  en  

meekoppelkansen  geïnventariseerd, middels  stakeholdergesprekken  en  een  

thema-sessie. We  brengen  in  beeld  hoe  we  naar  de  omgeving  kijken  en  

welke  duurzaamheidsambities  het  project  zelf  nastreeft.   

3.  Van  daaruit  wordt  de  ‘brede  omgeving’  in  de  gelegenheid  gesteld  om in  
omgevingsbijeenkomsten  of  via  de  projectwebsite  verdere  kansen/ideeën  of  

suggesties  voor  aanscherpingen  in  te  brengen  (ook  gedaan  via  interactieve  

kaart).  

4.  In  duurzaamheidsanalyse  zijn  voorstellen  gedaan  welke  initiatieven/ideeën  

kansrijk  zijn  om nader  uit  te  werken. Dit  heeft  in  eerste  instantie  geen  

kansrijke  meekoppelkansen  opgeleverd  en  dit is aan  de  omgeving  

teruggekoppeld  (omgevingsbijeenkomst  juli  2022).  

5.  Bij  de  start  van  zeef  2 is  op  basis  van  alle  KES  gesprekken  wordt  het  

overzicht  van  meekoppelkansen  herijkt, en  bespreekbaar  gemaakt  in  de  

klankbordgroep. Indien  gewenst  wordt  overgegaan  tot  een  nadere  

verkenning.  

6.  De  nadere  verkenning  heeft  tot  doel  om inzicht  te  geven  in  de  haalbaarheid  

van  een  kans, zowel  fysiek/qua  ruimtebeslag, financieel  (hoe  te  bekostigen)  

als  op  welke  termijn  de  kans  verzilverd  kan/moet  worden. We  voeren  

hiervoor  gesprekken  met  potentiële  initiatiefnemers  en  leggen  de  resultaten  

vast. Vervolgens  wordt  een  voorlopig  voorstel  gedaan  of  en  op  welke  wijze  

initiatieven  onderdeel  gaan  uitmaken  van  het  voorkeursalternatief. Indien  

meekoppelkansen  worden  meegenomen  worden  scope, proces  en  

bekostiging  vastgelegd  in  een  bestuursovereenkomst.  

 

2.3  Participatiemiddelen  

Gedurende  de  verkenning  bekijken  we  voortdurend  of  het  participatieproces  aansluit  

bij  behoeften  en  wensen  vanuit  de  omgeving  en  stellen  we  zo  nodig  bij. Dit  kan  

bijvoorbeeld  betekenen  dat  er  extra  bijeenkomsten  worden  georganiseerd, of  dat  

meer  gesprekken  met  specifieke  (of  ontbrekende)  doelgroepen  wenselijk  zijn. De  

middelen  die  gebruikt  worden  zijn:  

 Sessies/bijeenkomsten 

▪ Klankbordgroepen  

▪ Individuele  gesprekken   

▪ Inloopbijeenkomsten  (fysiek  en/of  digitaal)  

▪ Sessie  duurzaamheid  /  meekoppelkansen  

 

 

Pagina 16 van 24 



   Website en contact 

 

    

        

 

De  projectenwebsite  is  sinds  augustus  2021  ‘online’. Hierop  is belangrijke  

informatie  over  de MIRT  verkenning  A50  Ewijk-Bankhoef-Paalgraven  te  vinden. 

Er  wordt  o.a.  informatie  geplaatst  over:  aanleiding  en  doel  project, uitleg  over  

het  proces, projectgebied, nieuws  en  agenda, relevante  documenten, veel  

gestelde  vragen  en  antwoorden, mogelijkheden  voor  contact.  

•  De  website:  www.A50EwijkBankhoefPaalgraven.nl   

 

Op  de  website  worden  ook  interactieve  kaarten  geplaatst  waarop  mensen  ideeën  

kunnen  achterlaten  en  bevat  een  plek  waar  vragen  gesteld  kunnen  worden.    

•  En  er  is  een  specifiek  emailadres  voor  het  project:  

A50EwijkBankhoefPaalgraven@minienw.nl   

  Klanteisenspecificatie (KES) 

Randvoorwaarden  en  wensen  van  onze  stakeholders  worden  vastgelegd  in  een  

KES. Dit  is  een  levend  document  waarin  we  alles  bijhouden  dat  onze  

stakeholders  wensen  en  willen. Randvoorwaarden  geven  de  grenzen  van  het  

speelveld  aan;  hieraan  moet  worden  voldaan  om andere  beleidsmatig  

vastgestelde  functies  niet  negatief  te  beïnvloeden. Wensen  zijn  zienswijzen  van  

stakeholders, die  niet  direct  volgen  uit  de  doelstellingen  van  het  project, maar  

wel  een  meerwaarde  kunnen  betekenen. Wensen  zijn  te  beschouwen  als  

ontwerpvrijheden  die  kunnen  worden  gehonoreerd, mits  niet  conflicterend  met  

de  doelstellingen  van  het  project  en  de  geldende  randvoorwaarden.  

 

Op  een  aantal  momenten  in  de  verkenning  wordt  de  KES  ‘bevroren’  en  wordt  
beoordeeld  welke  van  de  klanteisen  al  dan  niet  gehonoreerd  worden. In  de 

eerste  fasen  van  de  verkenning  wordt  dit  gedaan  ten  behoeve  van  de  selectie  

naar  kansrijke  oplossingsrichtingen. In  de  latere  fasen  zal  dit  gebeuren  bij  de  

stap  van  kansrijke  oplossingen  naar  voorkeursalternatief. Klantwensen  –  

opgehaald  tijdens  de  verkenning  –  kunnen  ook  in  de  planuitwerkingsfase  nog  

worden  beoordeeld.  

 

Van  belang  is  om  de  inbrengers  van  klantwensen  te  laten  weten  wat  er  met  hun  

wens  of  randvoorwaarde  wordt  gedaan  en  of  deze  wel/niet  is  meegenomen  

(gehonoreerd).  

 0800-RWS 

 

 

Vragen  met  betrekking  tot  de  verkenning  kunnen  binnenkomen  via  de  landelijke  

informatielijn  van  RWS. Deze  vragen  zullen  in  de  eerste  plaats  vanuit  het  

omgevingsmanagement  worden  beantwoord.   

 Participatierapport 

PARTICIPATIE- EN COMMUNICATIEPLAN MIRT-VERKENNING A50 EWIJK-BANKHOEF-PAALGRAVEN | JUNI 2021 

Aan  het  eind  van  de  verkenning  wordt  een  participatierapport  opgesteld. Dit  rapport  

bevat  een  toegankelijke  beschrijving  (hoofdlijnen)  van  de  uitkomsten  uit  het  

gevolgde  participatieproces  tijdens  de  verkenning. Het  bevat:   

- Een  beschrijving  van  de  gevolgde  participatieaanpak  op  hoofdlijnen:  de  

verantwoordelijkheden  en  inbreng  van  de  verschillende  betrokken  partijen  en  de  

mogelijkheden  van  betrokkenheid  van  maatschappelijke  organisaties  en  private  

partijen;  

- De  belangrijkste  ingebrachte  voors, tegens  en  aandachtspunten;     

- Een  verantwoording  van  doorwerking  van  de  opbrengst  van  de  

participatieactiviteiten  in  het  Voorkeursalternatief.  
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Bij de presentatie van de ontwerp-structuurvisie zal het concept participatierapport 

worden opgesteld om ook op dit onderwerp de omgeving te informeren.  

 

Overige participatie-en communicatiemomenten Indicatieve planning 

Kranten we zijn van start augustus, september 2021 

Nieuwsbrieven  augustus, september 2021 

Website live  begin september 2021 

Individuele gesprekken stakeholders september, oktober 2021 

Interactieve kaart als onderdeel van de eerste februari 2022 

informatiebijeenkomst. 

 

De publicatie van de nieuwsbrieven is opgenomen in hoofdstuk 4 



 

    

        

 

 

 

 

 

3  Communicatie   

PARTICIPATIE- EN COMMUNICATIEPLAN MIRT-VERKENNING A50 EWIJK-BANKHOEF-PAALGRAVEN | JUNI 2021 

3.1  Doel  communicatie  

 

Het  doel  van  de  communicatie  in  deze  verkenning  is  inzicht  geven  in  de  stand  van  

zaken  en  voortgang  van  het  project.  Uitgangspunt  hierbij  is  dat  de  communicatie  

duidelijk  en  tijdig  is  en  op  een  actieve  manier  gebeurt. Dit  houdt  in  dat  de  

projectorganisatie  het  initiatief  neemt  in  het  betrekken  en  informeren  van  de  

belanghebbenden  en  inwoners  van  de  regio.   

3.2  Communicatiemomenten  

De  communicatie  concentreert  zich  voornamelijk  rond  deze  mijlpalen  in de 

verkenning:  

 

1.  Bij  aanvang  van  de  verkenning;  

2.  Bij  afronding  van  de  analysefase  (de  kansrijke  oplossingsrichtingen)  

3.  Bij  afronding  van  de  tussentijdse  beoordelingsfase  (zeef  1.5)  

4.  Bij  afronding  van  de  beoordelingsfase:  afronding  trechtering.  

5.  Bij  afronding  van  de  besluitvormingsfase:  ofwel  bij  de  vaststelling  van  

het  Voorkeursalternatief;  

6.  Indien  van  toepassing, bij  ondertekening  van  een  bestuurlijke  

overeenkomst(en), voor  de  vervolgfase.   

 

Verder  is  er  doorgaande  communicatie  via  de  projectwebsite, via  digitale  

nieuwsbrieven, antwoorden  op  veel  gestelde  vragen  na  bijvoorbeeld  een  

bijeenkomst  en  verdere  voor  zover  wenselijk  en  nodig  is.  

 

De  omgevingsmanager  coördineert  de  communicatie  en  stemt  deze  af  met  het  

kernteam  en  het  ingenieursbureau.  

3.3  Communicatiemiddelen  

Communicatie  gebeurt  via  persberichten,  via  de  projectwebsite  en  via  digitale  

nieuwsbrieven.  

 Nieuwsbrief 

De  voortgang  van  de  verkenning  wordt  via  een  digitale  nieuwsbrief  (naar  

verwachting  drie  keer  in  fase  2)  gecommuniceerd. In  deze  nieuwsbrief  staat  

informatie  over  de  planning, komende  activiteiten  en  terugkoppeling  van  activiteiten  

(bijv. informatieavonden  of  bijeenkomsten).  

  Social media 

Social  media  als  Twitter, Facebook, Instagram  kunnen  aanvullend  worden  ingezet.  

 Woordvoering 

De  woordvoering  gaat  in  beginsel  via  één  persoon. In  deze  verkenning  ligt  de  

woordvoering  bij  I&W  (in  afstemming  met  de  partners).    

Belangrijk  is  dat  gezamenlijk  wordt  bepaald  welke  kernboodschap(pen)  relevant  

is/zijn  en  dat  projectleden  deze  kernboodschap  (uit)dragen.   
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 Communicatiekalender 
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In een communicatiekalender wordt in de tijd uitgezet wanneer, met welke partij 

gecommuniceerd wordt en hoe. De kalender helpt om de communicatie-strategie en 

-aanpak te bepalen, om de communicatieactiviteiten te bewaken (niet te weinig, 

niet te veel) en om de contacten met doelgroepen over meerdere trajecten af te 

stemmen. De kalender is een levend document dat periodiek wordt vernieuwd. De 

kalender wordt opgesteld door de communicatieadviseur van de opdrachtgever. 

Interne communicatie 

De deelnemers van het projectteam opdrachtgever zijn in de eerste plaats 

verantwoordelijk voor de interne communicatie tussen de initiatief nemende partijen 

én voor de interne communicatie binnen de eigen organisatie(s). 
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4  Planning communicatie- en participatiemomenten  
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4.1  Planning  

Hieronder volgt een overzicht met alle communicatie- en participatiemomenten. In 

deze planning zijn zowel activiteiten uit het verleden weergegeven als activiteiten 

die nog in de toekomst zullen plaatsvinden. De data bij de activiteiten die in de 

toekomst liggen zijn geplande data of gewenste data. 

 
Data  Activiteit  Besproken  

14  sep.  2021  Klankbordgroep  1  Bespreking  doelstellingen,  planning  en  

de  rol  van  de  klankbordgroep  in  het  
project.  

5  okt.  2021  KES  gesprek  ministerie  I  en  W  Klanteisen  ophalen  bij  ministerie  van  
Infrastructuur en  Waterstaat  

5  okt.  2021  KES  gesprek  RWS  Klanteisen  ophalen  bij  Rijkswaterstaat  

14  okt.  2021  KES  gesprek  Provincie  Klanteisen  ophalen  Provincie  
Gelderland  Gelderland  

19  okt.  2021  KES  gesprek  GGD  Klanteisen  ophalen  bij  GGD  

20  okt.  2021  KES  gesprek  Veiligheidsregio's  Klanteisen  ophalen  bij  
Veiligheidsregio's  Gelderland  Zuid,  
Veiligheidsregio Brabant Noord  

1  nov.  2022  KES  dorpsraden  Hernen,  Klanteisen  ophalen  bij  dorpsraden  
Ravenstein,  Niftrik  Hernen,  Ravenstein  en  Niftrik  over  o.a.  

de  spoorbrug  en  de  maasbrug.  

3  nov.  2021  KES  Waterschap  Aa  en  Maas  Klanteisen  ophalen  bij  Waterschap  Aa  
en  Maas  

3  nov.  2021  KES  Waterschap  Rivierenland  Klanteisen  ophalen  bij  bij  Waterschap  
Rivierenland  

8  nov.  2021  KES  gesprek  Noord-Brabant  Klanteisen  ophalen  bij  Provincie  Noord-
Brabant  

24  nov.  2021  KES  gesprek  ZLTO Cumela  Klanteisen  ophalen  bij  ZLTO en  Cumela  

dec  2021  Publicatie  nieuwsbrief  #1  Introductie  project A50  

Terugblik  eerste  bijeenkomst 

klankbordgroep  

 

6  dec.  2021  KES  gesprek  ProRail  Klanteisen  ophalen  bij  ProRail  
 
 
  

14  dec.  2021  Klankbordgroep  2  Bespreking  aanvullende  
oplossingsrichtingen,  risicovolle  
kunstwerken  en  het zeefproces  wordt 
geïntroduceerd.  

jan 2022  Publicatie  nieuwsbrief  #2  Introductie  KES  gesprek.  

Informatie  verbrede  blik  MIRT  
verkenning.  
Aankondiging  online  
informatiebijeenkomst.  

Terugkoppeling  KBG.  
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Data  Activiteit  Besproken  

27  jan. 2022  Sessie  meekoppelkansen  en  Meekoppelkansen  worden  verder 
duurzaamheid  voor uitgewerkt en  gespiegeld  aan  de  
klankbordgroepleden  oplossingsrichtingen.  Kansen  en  

ambities  voor  duurzaamheid  worden  in  
deze  sessie  bepaald  met behulp  van  de  
Omgevingswijzer/  het Ambitieweb.   

8  feb.  2022  Informatiebijeenkomst (1)  Aanvang  Verkenning  met als  doel  het 

informeren  over het proces.  Ophalen  
wensen,  belangen,  kennis  en  
randvoorwaarden,  reflectie  vragen  op  
gebiedsanalyse  

maart  2022  Publicatie  nieuwsbrief  #3  Interactieve  kaart  

Terugkoppeling  informatiebijeenkomst  

Uitkomst  duurzaamheidsessie  

Vragen  informatiebijeenkomst  

22  apr.  2022  KES  gesprek  RWS  Zuid    
Nederland  

5  apr.  2022  Stuurgroep   Besluitvorming  naar 5  kansrijke  
oplossingsrichtingen,  Uitgebreide  
tracéwetprocedure  en  uitwerking  
knooppunten  

21  april  Eerste  Integraal  Overleg  over knelpunten  en  klanteisen  
Stakeholderoverleg  inzake  mbt functioneren  en  inrichting  

Knooppunt Paalgraven  knooppunt Paalgraven,  alsmede  de  
inpassingsopgave  

10  mei  2022  Klankbordgroep  3  Bespreking  interactieve  kaart,  
Toelichting  vervolg  afronding  NRD,  
BAG  gaat akkoord  met onderzoeken  5  
oplossingsrichtingen  en  toelichting  van  
reguliere  naar  uitgebreide  
tracéwetprocedure.  

23  mei.  2022  Stuurgroep     

juni  2022  Publicatie  nieuwsbrief  #4  Kansrijke  oplossingen  
Aankondiging  
informatiebijeenkomst/avond  
Q&A  thema  Verkeer +  stikstof  

juni  2022  Inspraakronde  NRD/  ter    
inzage  legging  

14  juni  2022  Klankbordgroep  4  Bespreking  NRD  +  terugkoppeling  
Stuurgroep  23  mei  

5  juli  2022  Inloopbijeenkomst (2)  Bespreking  5  oplossingsrichtingen  

1  sept.  2022  Klankbordgroep  5  Bespreking  zienswijzen  n.a.v.  ter  
inzage  legging  NRD,  Advies  uitgebracht 
door Commissie  m.e.r.  op  31  

augustus,  procesvaststelling  NRD,  
Uitgebreide  tracéwetprocedure  en  het 
uitwerken  van  plan-mer  

sept  2022  Publicatie  Nieuwsbrief  #5  Informatie  over zienswijze  NRD  
Terugkoppeling  inloopbijeenkomst  
Commissie  m.e.r advies  

nov  2022  Publicatie  Nieuwsbrief  #6  Verkeersveiligheid  (special)  
Tussentijdse  beoordeling  (zeef  1,5)  

 

5  dec.  2022  2e  KES  gesprek  ProRail    

7  dec.  2022  2e  KES  gesprek  Gemeente    
Oss  
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Data  Activiteit  Besproken  

dec  2022  Publicatie  Nieuwsbrief  #7  Terugblik  2022  
Nieuwjaarsgroet  

20  dec.  2022  Klankbordgroep  6  Bespreking  van  oplegnotitie  
tussentijdse  beoordeling  en  

bijbehorende  besluitpunten  voor de  
stuurgroep.  

Jan 2023  Publicatie  Nieuwsbrief  #8  NRD  en  oplegnotitie  vastgesteld.  

16  jan. 2023  KES  gesprek  Gemeente  
Maashorst  

Klanteisen  ophalen  bij  Gemeente  
Maashorst  

17  jan. 2023  KES  gesprek  Gemeente  
Beuningen  

Klanteisen  ophalen  bij  Gemeente  
Beuningen  

24  jan. 2023  2e  KES  gesprek  Provincie  

G elderland  

Klanteisen  ophalen  bij  Provincie  

Gelderland  

2  feb.  2023  KES  gesprek  Gemeente  
Wijchen  Druten  

Klanteisen  ophalen  bij  Gemeente  
Wijchen  en  Druten  

7  feb.  2023  2e  KES  gesprek  Waterschap  
Rivierenland  

Klanteisen  ophalen  bij  Waterschap  
Rivierenland  

7  feb.  2023  2e  KES  gesprek  Waterschap  
Aa  en  Maas  

Klanteisen  ophalen  bij  Waterschap  Aa  
en  Maas  

 
Onderstaande  activiteiten  zijn  voorzien, maar  nog  niet  uitgevoerd:   

Data  Activiteit  Besproken  

Feb.  
2023  

KES  gesprek  Waterbeheerders  
Maasbrug  

Exacte  datum  nader te  bepalen  

Feb.  
2023  

Overleg  Natuurverbinding  Exacte  datum  nader te  bepalen  

Feb.  
2023  

2e  KES  gesprek  Dorpsraden   Exacte  datum  nader te  bepalen  

2023  KES  gesprek  Gemeente  
Bernheze  

Exacte  datum  nader te  bepalen  

2023  2e  KES  gesprek  Provincie  
Noord-Brabant  

Exacte  datum  nader te  bepalen  

2023  KES  gesprek  Cumela,  ZLTO,  
VNO NCW  

Exacte  datum  nader te  bepalen  

2023  KES  gesprek  Regiopartijen  
Knooppunt Paalgraven  

Exacte  datum  nader te  bepalen.  
Bespreking  knooppunt Paalgraven  

2023  KES  gesprek  Langzaam  
verkeersroute  

Exacte  datum  nader te  bepalen  

Maart  
2023  

Tweede  Integraal  
Stakeholderoverleg  inzake  
Knooppunt Paalgraven  
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7  mrt.  
2023  

Klankbordgroep  7  Bespreking  resultaten  tussenzeef  en  
proces  en  uitkomsten  inpassingsvisie  

Mrt.  
2023  

Publicatie  nieuwsbrief  #9  Terugkoppeling  2e  ronde  KES  
gesprekken  
Inpassingsvisie  
Tussentijdse  beoordeling  
Vooraankondiging  

informatiebijeenkomst (mei  2023)  

Apr.  
2023  

Publicatie  nieuwsbrief  #  10  Aankondiging  informatiebijenkomst  

mei/  
juni  
2023  

Klankbordgroep  8  Uitkomsten  integrale  beoordeling  en  
denklijn  voorkeursalternatief  

Juli  

2023  

Inloopbijeenkomst (3)  Exacte  datum  nader te  bepalen.  

Bespreking:  Afronding  MER,  IO,  
Inpassingsvisie,  
duurzaamheidsambitie,  
voorkeursalternatief  

Aug  
2023  

Klankbordgroep  9  Bespreken  uitkomsten  vorige  
inloopbijeenkomst en  welke  
aanvullende  input dit heeft opgeleverd  
voor de  ontwerp-structuurvisie.  

Aug   

2023  

Publicatie  nieuwsbrief  #  11  Terugblik  inloopbijeenkomst mei  2023  

Resultaten  MER,  Inpassingsvisie,  
Duurzaamheidstraject  
Aankondiging  inloopbijenkomst (nov  
2023)  
Ontwerpstructuurvisie  &  ter inzage  
termijn  

Sept/  
okt  
2023  

Inloopbijeenkomst (4)  Exacte  datum  nader te  bepalen.  
Bespreking  Ontwerp  Structuurvisie  
incl.  voorkeursalternatief  (ikv  ter  
visielegging)  

Nov  
2023  

Klankbordgroep  10  - inzicht geven  in  de  ingekomen  
zienswijzen  
- bespreken  vervolgproces  tm  
vaststellen  SV  en  vervolgfase.  

Nov  
2023  

Publicatie  nieuwsbrief  #12  Terugblik  BO-MIRT  
Terugblik  inloopbijeenkomst (okt/nov  
2023)  
Resultaten  MIRT-verkenning  
Ontwerpstructuurvisie   
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